

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA GERAL DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO 100150531

DEPARTAMENTO

DCETH - ANGICOS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO DA DISCIPLINA
AEX0162	GERENCIA DE PROJETOS

QUANTIDADE DE HORAS - AULAS		CARGA HORÁRIA TOTAL	QTD. DE CRÉDITOS		
TEÓRICA	PRÁTICA	TEÓRICA - PRÁTICA			
0	0	60	60	4	

PRÉ-REQUISITO

Não possui

OBJETIVO

Sensibilizar, motivar, instrumentar e capacitar os alunos para os conceitos e práticas da gerência de projetos. Espera-se que ao final da disciplina, eles conheçam as técnicas e ferramentas e sejam capazes de aplicá-las para a concepção, planejamento, implementação, controle e conclusão de atividades.

EMENTA

Práticas de Gerência de Projetos baseadas no PMI. Introdução aos conceitos do PMBOK (Project Management Body of Knowledge). PMBOK versus SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge). Métodos, técnicas e ferramentas de planejamento e controle de projetos de software. Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software. Abordagem das metodologias convencionais versus as metodologias ágeis: XP, SCRUM e FDD. Métodos e Técnicas para levantamento de requisitos. Qualidade de software: revisão e teste. ISO 9126. Modelos CMM, CMMI e a ISO 12207. Métricas de software: Análise de pontos de função e de casos de uso. Riscos em projetos de software. Gerência de Configuração.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO							
N° DA	N° DA			N° DE HORAS			
UNIDADE	ADE TÓPICOS E CONTEÚDO		P	T-P			
I	VISÃO GERAL	0	0	20			
	Introdução						
	Entendimento do Gerenciamento de Projetos						
	Definição de Sucesso de Projetos						

A Interface entre o Gerente de Projetos e o Gerente de Linha

Definição do Papel do Gerente de Projetos

Definição do Papel do Gerente Funcional

Definição do Colaborador Funcional

Definição do Papel do Executivo

Como Trabalhar com Executivos

O Gerente de Projetos como Agente de Planejamento

Campeões do Projeto

O Lado Negativo do Gerenciamento de Projetos

Organizações Orientadas a Projetos e Organizações Não Orientadas a Projetos

O Marketing nas Organizações Orientadas a Projetos

Classificação de Projetos

A Posição do Gerente de Projetos

Diferentes Visões sobre Gerenciamento de Projetos

Engenharia Simultânea - Uma Abordagem de Gerenciamento de Projetos

Estudo de Caso - Williams Machine Tool Company

CRESCIMENTO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS: CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Introdução

Gerenciamento de Projetos: 1945 – 1960 Gerenciamento de Projetos: 1960 - 1985 Gerenciamento de Projetos: 1985 – 2009

Resistência a Mudanças

Sistemas, Programas e Projetos: Uma Definição

Gerenciamento de Produtos *versus* Gerenciamento de Projetos: Uma Definição

Maturidade e Excelência: Uma Definição

Gerenciamento de Projetos Informal: Uma Definição

As Várias Faces do Sucesso

As Várias Faces do Fracasso

O Processo Stage-Gate

Ciclos de Vida do Projeto

Reuniões de Gate Review (Encerramento do projeto)

Metodologia de Gerenciamento de Projetos: Uma Definição

O Gerenciamento de Mudanças Organizacionais e as Culturas Corporativas

Propriedade Intelectual em Gerenciamento de Projetos

Pensamento Sistêmico

Dicas de Estudo para o Exame de Certificação em Gerenciamento de Projetos PMI

ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS

Introdução

Fluxo Organizacional de Trabalho

Organização Tradicional (Clássica)

Desenvolvimento de Posições de Integração no Trabalho

Organização Linha-Staff (Coordenador de Projetos)

Organização por Produtos (Projetizada)

:29 https://sistemas.ufersa.edu.br/prograd/admin/#/prograi	ma-de-discipi	ina/id/10015	0531
Modelo Organizacional Matricial			
Estudo de Caso – Jones and Shephard Accounttants, Inc.			
ORGANIZAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOAL PARA O ESCRITÓRIO DE PROJETOS E EQUIPE			
Introdução			
O Ambiente de Seleção de Pessoal			
Seleção do Gerente de Projetos: Uma Decisão Executiva			
Requisitos Organizacionais e Comportamentais da Empresa para Gerentes de Programas e de Projetos			
Situações Especiais durante a Seleção do Gerente de Projetos			
A Seleção do Gerente de Projetos Errado			
Deveres e Descrições de Trabalho			
Seleção da Equipe de Implementação do Gerenciamento de Projetos			
ADMINISTRAÇÃO DO SEU TEMPO E ESTRESSE	0	0	20
Entendimento da Administração do Tempo			
Ladrões de Tempo			
Formulários para Administração do Tempo			
Estresse e Esgotamento			
Administração Eficaz do Tempo			
CONFLITOS			
Introdução			
Objetivos			
O Ambiente de Conflitos			
Resolução de Conflitos			
Entendimento dos Conflitos de Origem Superior, Subordinada e Funcional			
O Gerenciamento de Conflitos			
Métodos de Resolução de Conflitos			
Tratamento de Conflitos no Gerenciamento de Projetos			
PLANEJAMENTO			
Introdução			
Validação das Premissas			
Planejamento Geral			
Fases do Ciclo de Vida			
Elaboração de Propostas			
Reuniões de <i>Kickoff</i>			
Entendimento dos Papéis dos Participantes			
Planejamento do Projeto			
A Declaração do Trabalho			
As Especificações do Projeto			
Cronogramas de Marcos			
A Estrutura Analítica do Projeto			
			ı I

/:2		na-de-discipl	ina/id/100150	0531
1	Problemas na Decomposição da EAP			
1	O Papel do Executivo na Seleção de projetos			
	O Papel dos Executivos no Planejamento			
1	O Ciclo de Planejamento			
	Autorização de Planejamento do Trabalho			
	Porque os Planos Fracassam?			
	Interrupção de Projetos			
	Como Lidar com Descontinuações e Transferências de Projetos			
	O Plano do Projeto			
	Planejamento Total do Projeto			
	O Termo de Abertura do Projeto			
	Controle de Gestão			
ľ		0	0	20
	GERENCIAMENTO DE RISCOS			
	Introdução			
	Definição de Risco			
	Tolerância aos Riscos			
	Definição de Gerenciamento de Riscos			
	Certeza, Riscos e Incerteza			
	Tomada de Decisões sob Certeza			
	Processos de Gerenciamento dos Riscos			
	Planejar o Gerenciamento dos Riscos			
	Identificação dos Riscos			
	Análise de Riscos			
	Análise Qualitativa de Riscos			
	Análise Qualitativa de Riscos			
	Monitorar e Controlar os Riscos			
	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS			
	Introdução			
	Planejar as Aquisições			
	A Condução das Aquisições			
	Conduzir as Aquisições: Solicitar Respostas dos Fornecedores			
	Conduzir as Aquisições: Selecionar Fornecedores			
	Tipos de Contratos			
	Contratos de Incentivo			
	Tipo de Contrato versus Risco			
	O Ciclo de Administração do Contrato			
	Encerramento do Contrato			
	Utilização de Uma Lista de Verificação			
	A Interação entre Proposta e Contrato			
	GERENCIAMENTO DA QUALIDADE			
	Introdução			
	Definição de Qualidade			
-				

04/2023, 17:2	29 https://sistemas.ufersa.edu.br/prograd/admin/#/prograr O Movimento da Qualidade	na-de-discipl I	ina/id/10015(I	0531 I I
	Comparação entre os Pioneiros da Qualidade			
	O Prêmio Nacional de Qualidade Malcom Baldrige			
	ISSO 9000			
	Conceitos de Gerenciamento da Qualidade			
	O Custo da Qualidade			
	As Sete Ferramentas de Controle da Qualidade			
	A Capacidade do Processo			
	Amostragem de Aceitação			
	Aliiostragetti de Aceitação			
	GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CRISE			
	Introdução			
	Compreensão do Gerenciamento de Crises			
	Ford <i>versus</i> Firestone			
	O Acidente do Concord da Air France			
	A Intel e o Chip Pentium			
	O Submarino Russo <i>Kursk</i>			
	Os Envenenamentos por Tylenol			
	O <i>Marketing</i> da Fórmula Infantil da Nestlé			
	O Desastre do Ônibus Espacial Challenger			
	O Desastre do Ônibus Espacial Columbia			
	Vítimas <i>versus</i> Vilões			
	As Fases do Ciclo de Vida			
	As Implicações no Gerenciamento de Projetos			
	TOTAL	0	0	60

	MÉTODOS					
TÉCNICAS		RECURSOS DIDÁTICOS INSTRUMENTOS DE		INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO		
-	Exposições dialogadas;	·	Quadro branco		Provas individuais	
-	Resolução de problemas de decisão	ļ .	Datashow		Estudos de Casos	
-	Aulas mediadas por construções grupais.		TV e Vídeo		Exercícios de Fixação	
			• Textos		Trabalhos temáticos grupais	
					Resenhas de leituras	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ABNT 2000)

REFERENCIAS OBRIGATÓRIAS

VALERIANO, D. L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo : Makron Books, 1998. PHILLIPS, J. PMP Project Management Professional. São Paulo : Campus, 2004. Project Management Institute. Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos - PMBOK® Guide. Project Management Institute, 2008.

REFERENCIAS COMPLEMENTARES

BOLLES, D. Building Project Management Centers of Excellence. Amacom, 2002.

APROVAÇÃO

Aprovado na **4ª** Reunião **ORDINARIA** do Departamento Ocorrida em 14/05/2015

Araken de Medeiros Santos Chefe do Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais *Autenticado em 14/05/2015 19:29*

Aprovado na **6**ª Reunião **ORDINARIA** do CONSEPE Ocorrida em 13/11/2015

> Anara Luana Nunes Gomes Secretária do CONSEPE Autenticado em 16/11/2015 09:08

Para verificar a autenticidade deste documento acesse o site www.prograd.ufersa.edu.br vá no menu Autenticação => Programa de Disciplina informando o código de autenticação e18da0d2b20819c42376e05c0773f60a