

UNIVERSIDADE FEDERAL RUAL DO SEMIÁRIDO – UFERSA CAMPUS ANGICOS

Professor Ramiro de Vasconcelos dos Santos Júnior, M.Sc. Disciplina — Gerência de Projetos

Atividade 02

Para o projeto em desenvolvimento:

- 1. Definir as atividades e sequenciá-las:
 - 1.1. Para o sequenciamento das atividades, utilize o Método do Diagrama de Precedência (MDP) (Ver modelo no slide).
- 2. Estimar os recursos e disponibilidade de cada recursos:
 - 2.1. Uma boa prática é dividir os recursos por categoria.
 - 2.2. Ex.: Recursos humanos, Recursos físicos, Máquinas, Serviços, etc.
- 3. Estimar um novo cronograma considerando as atividades e recursos necessários para realização das atividades.